

PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – ADEGUAMENTO SEZIONI D'ALVEO RIO RAVETTA A VALLE CONFLUENZA SCOLMATORI

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-5-agosto-2020>

CUP

J54H19000080001

PNRR: Missione-Componente-Linea di intervento

M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica

M2.C4.I 2 Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio

M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/22/23 - Annualità 2021- OPERA B9/2021 Adeguamento sezioni d'alveo Rio Ravetta a valle confluenza scolmatori

Documento unico di programmazione 2023-2025

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 2.5 Cura della Città

Sezione operativa SEO: Ob. operativo 2.5.1 Patrimonio Territoriale da mantenere e piano interventi

Variante strutturale 14 al P.R.G.C. di adeguamento al Piano d'Assetto Idrogeologico (deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/10/2019)

Piano Performance 2022-2024 - Obiettivo ST10.2022 Riqualificazione e messa in sicurezza. Decreto ministeriale 2020

PIAO - Sez. Performance 2023-2025 - Obiettivo ST05.2023 PNRR M2C4 Investimento 2.2 Interventi di messa in sicurezza del territorio

30 giugno 2023

a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

| | |
|--|--|
| Oggetto dell'intervento | |
| <p>L'obiettivo strategico della progettualità è quello di mettere in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico sia di tipo preventivo nelle aree ad elevato rischio di frane o idraulico oppure il ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali oppure di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana.</p> <p>Le opere di dettaglio previste dal comune di Chieri sono state individuate nell'ambito della redazione della Variante Strutturale 14 del PRGC (2019).</p> <p>Nel dettaglio l'intervento di adeguamento delle sezioni d'alveo Rio Ravetta a valle confluenza scolmatori al fine di eliminare un'anomalia del comportamento idraulico del rio Ravetta e minimizzare/controllare le situazioni di pericolosità residua di carattere areale. L'intervento prevede la profilatura della sezione d'alveo, il rifacimento del ponticello pedonale inadeguato, la gestione della vegetazione e del sistema di scolo dei fossi per una lunghezza di circa 300 m.</p> | |
| Valore finanziario dell'intervento | |
| Euro 308.000,00 con fondi PNRR | |
| Area Gestionale di riferimento | |
| Area Servizi Tecnici Servizio Infrastrutture, Opere pubbliche e Patrimonio- Servizio Infrastrutture sul Territorio e Urbanizzazioni | |
| Dirigente | |
| Ing. Andrea Verucchi | |
| RUP | |
| Ing. Andrea Verucchi | |
| Decreto di finanziamento | Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-23-febbraio-2021 |

| Termini perentori del cronoprogramma PNRR- Target | stato |
|--|--|
| Pubblicazione del bando di gara entro il 23/12/2021 | Pubblicazione bando di gara in data 20/12/2021 |

| Fasi di sviluppo progettuali | |
|---|--|
| Attività | Monitoraggio |
| Studio di fattibilità Tecnico Economica | Approvazione Studio di fattibilità tecnico economica con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 07/07/2021 (incarico esterno det. dirig. n. 163 del 23/04/2021) |
| Progetto Definitivo | Approvazione Progetto Definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/11/2021 (incarico esterno det. n. 471 del 09/08/2021) |
| Attività ausiliari alla progettazione | Rilievi piano altometrici (det. dirig. n. 474 del 09/08/21) Sicurezza in fase di progettazione (det. dirig. n. 847 del 6/12/2021) Assistenza archeologica (det. dirig. n. 81 del 15/02/2022) |
| Procedure espropriative | Piano particellare e esecuzioni fasi di procedimento espropriativo (incarico esterno det. dirig. n. 493 del 11/08/2021) Approvazione piano dei pagamenti e liquidazione acconto indennità ai proprietari (det. dirig. n. 607 del 31/08/2022) |
| Progetto Esecutivo | Approvazione Progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 899 del 17/12/2021 (incarico esterno det. dirig. n. 471 del 09/08/2021) |
| Procedure di individuazione fornitore | Determinazione dirigenziale a contrarre n. 899 del 17/12/2021 Pubblicazione bando di gara in data 20/12/2021 Determinazione dirigenziale di affidamento n. 236 del 12/04/22 alla GEOVERDE SYSTEM S.r.l. |
| Cantierizzazione Opera | Consegna cantiere: 16/05/2022 Direzione lavori: incarico esterno (det. dirig. n. 471 del 09/08/2021) Coordinamento sicurezza: incarico esterno (det. dirig. n. 847 del 06/12/2021) Approvazione perizia di variante con determinazione dirigenziale n. 362 del 12/06/2023 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Conclusione lavori | Il verbale di ultimazione dei lavori è stato emesso il 24/10/2022. Con determinazione dirigenziale n.362 del 12/06/2023 è stata approvata la perizia di variante per incremento dei prezzi. Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso il 17/06/2023. |
| Rendicontazione finanziamento | |

Risorse finanziarie - Dettaglio

| Capitoli di entrata | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
|----------------------------|--|-----------|------------|-----------|------|------|------------|
| 505853 | PNRR-M2C4I2.2-CONTR. DA MIN. INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO DM 05/08/2020 CUP J54H19000050001 J54H19000060001 J54H19000070001 J54H19000080001 J54H19000090001 J54H19000100001 J57H19000580004 | | | | | | |
| | Stanziato definitivo in Euro | 50.000,00 | 203.269,07 | 54.730,93 | | | 308.000,00 |
| | Accertato in Euro | 50.000,00 | 203.269,07 | 54.730,93 | | | 308.000,00 |
| | Riscosso in Euro | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |

Determinazione dirigenziale n. 775 del 25/11/2021 di accertamento di Euro 2.128.000,00 di cui 425.600,00 sull'esercizio 2021 e Euro 1.702.400,00 sull'esercizio 2022 (entrata comune a tutte le opere)

| Capitoli di spesa | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale |
|--------------------------|--|----------|------------|-----------|------|------|------------|
| 380103 | PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - ADEGUAMENTO SEZIONI D'ALVEO RIO RAVETTA A VALLE CONFLUENZA SCOLMATORI - CUP J54H19000080001 | | | | | | |
| | Stanziato definitivo in Euro | 9.311,08 | 216.885,88 | 89.303,04 | | | 315.500,00 |
| | Impegnato in Euro | 9.311,08 | 216.885,88 | 89.158,62 | | | 315.355,58 |
| | Pagato in Euro | | 226.196,96 | | | | 226.196,96 |

L'ulteriore importo di euro 7.500,00 per incremento prezzi è finanziato con avanzo fondo revisione prezzi anno 2022 e non è stato inserito nel quadro tecnico economico dell'opera.