

PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO SR10 -CORSO BUOZZI

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-5-agosto-2020>

CUP

J54H19000580004

PNRR: Missione-Componente-Linea di intervento

M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica

M2.C4.I 2 Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio

M2.C4.I 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/23/24 - Annualità 2022 - Opera B6/2022 - Rifacimento muro di contenimento SR 10 Corso BuoZZi DM05/08/2020 Contributo per la messa in sicurezza del Territorio a rischio idrogeologico

Documento unico di programmazione 2023-2025

Sezione Strategica SES: Ob. strategico 1.6 Mobilità Trasporto privato: opere sulla sicurezza stradale

Sezione Operativa SEO: Ob. operativo 1.6.1 Interventi di manutenzione straordinaria strade

Variante strutturale 14 al P.R.G.C. di adeguamento al Piano d'Assetto Idrogeologico (deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/10/2019)

Piano Performance 2022-2024 - Obiettivo ST10.2022 Riqualificazione e messa in sicurezza. Decreto ministeriale 2020

PIAO - Sez. Performance 2023-2025 - Obiettivo ST05.2023 PNRR M2C4 Investimento 2.2 Interventi di messa in sicurezza del territorio

30 giugno 2023

a cura della CABINA DI REGIA - SEGRETERIA TECNICA

Oggetto dell'intervento	
L'obiettivo strategico della progettualità è quello di mettere in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico sia di tipo preventivo nelle aree ad elevato rischio di frane o idraulico oppure il ripristino di strutture ed infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali oppure di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana. Nel dettaglio l'intervento prevede il rifacimento del muro di contenimento di Corso Buoizzi nel tratto a valle del Bastione della Mina sul lato destro in direzione Torino. E' previsto: • demolizione tratto muro e fondazioni • realizzazione muro in cemento armato circa 45 metri • opere di ingegneria naturalistiche con palificata doppia • opere di completamento	
Valore finanziario dell'intervento	
Euro 800.000,00 di cui euro 550.000,00 finanziato con fondi PNRR ed euro 250.000,00 con avanzo	
Area Gestionale di riferimento	
Area Servizi Tecnici Servizio Infrastrutture, Opere pubbliche e Patrimonio - Servizio Infrastrutture sul territorio e urbanizzazioni	
Dirigente	
Ing. Andrea Verucchi	
RUP	
Ing. Umberto Allasia	
Decreto di finanziamento	Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale del 23/02/2021 Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno- Direzione centrale per la finanza locale del 8/11/2021

	https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-novembre-2021
--	---

Termini perentori del cronoprogramma (target) PNRR- Target	stato
Determinazione a contrarre entro il 30/06/2023	Determinazione dirigenziale a contrarre n. 365 del 12/06/2023
Affidamento lavori entro il 22/08/2023	

Fasi di sviluppo progettuali	
Attività	Monitoraggio
Studio di fattibilità Tecnico Economica	Approvazione Studio di fattibilità tecnico economica con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13/05/2022 (incarico esterno det. dirig. n. 965 del 28/12/2021)
Progetto Definitivo	Approvazione Progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 24/08/2022 (incarico esterno det. dirig. n. 425 del 15/06/2022)
Progetto Esecutivo	Approvazione Progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 269 del 15/05/2023 (incarico esterno det. dirig. n. 425 del 15/06/2022) Aggiornamento relazione geologico-geotecnica (incarico esterno det. dirig. n. 134 del 22/03/2023) Valutazione rischio bellico da ordigni inesplosi (incarico esterno det. dirig. n. 134 del 22/03/2023 e integrazione det. dirig. n.365 del 12/06/2023)
Procedure di individuazione fornitore	Determinazione dirigenziale a contrarre n. 365 del 12/06/2023 In data 12/06/2023 è stata trasmessa la documentazione alla CUC
Cantierizzazione Opera	Direzione lavori: incarico esterno (det. dirig. n. 425 del 15/06/2022) Sicurezza e coordinamento: incarico esterno (det. dirig. n. 1059 del 22/12/2022) Assistenza archeologica: incarico esterno (det. dirig. n.134 del 22/03/2023)

Conclusione lavori	
Collaudo lavori	Collaudo opera: incarico esterno (det. dirig. n. 425 del 15/06/2022)
Rendicontazione finanziamento	

Risorse finanziarie - Dettaglio

Capitoli di entrata		2021	2022	2023	2024	2025	Totale
505853	PNRR-M2C4I2.2-CONTR. DA MIN. INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO DM 05/08/2020 CUP J54H19000050001 J54H19000060001 J54H19000070001 J54H19000080001 J54H19000090001 J54H19000100001 J57H19000580004						
	Stanziato definitivo in Euro		100.000,00	450.000,00			550.000,00
	Accertato in Euro		100.000,00	400.000,00			500.000,00
	Riscosso in Euro		100.000,00				100.000,00

Determinazione dirigenziale n. 775 del 25/11/2021 di accertamento di Euro 2.128.000,00 di cui 425.600,00 sull'esercizio 2021 e Euro 1.702.400,00 sull'esercizio 2022 (entrata comune a tutte le opere)

Capitoli di spesa		2021	2022	2023	2024	2025	Totale
308500	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO SR10 - CORSO BUOZZI - CUP J57H19000580004						
	Stanziato definitivo in Euro		16.117,85	833.882,15			850.000,00
	Impegnato in Euro		16.117,85	783.882,15			800.000,00
	Pagato in Euro		16.117,85	18.207,56			34.325,41

L'importo di euro 800.000,00 è finanziato per euro 550.000,00 con contributo e per euro 250.000,00 con avanzo