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PNRR -PNC  M2C3 PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
-VIA S. GIORGIO 21- INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/programma-sicuro-verde-sociale-riqualificazione-delledilizia-residenziale-pubblica

CUP

J59J21013870006

PNRR: Missione- Componente - Linea di intervento

M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

M2.C3. - Efficienza energetica e riqualificazione edifici

M2.C3.I 1 Efficientamento energetico edifici pubblici

M2.C3.I 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica 

Riferimento strumenti di programmazione dell'Ente

Programma Triennale  delle  Opere Pubbliche 2022/23/24 -   OPERA A8/2022 -  Opera iscritta  nel  programma triennale  2022-2024 – Annualità  2022- PNRR 
Programma “Sicuro, verde e sociale riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica":  Via San Giorgio,21 - Interventi di efficientamento energetico

Documento unico di programmazione 2023-2025 
Sezione Strategica SES: Ob. strategico  4.4 Fragilità sociali-famiglie: inclusione sociale, lotta contro le nuove povertà e tutela del diritto alla casa 
Sezione operativa  SEO: Ob. operativo 4.4.4 – Inclusione sociale, Housing sociale, cohousing e altre forme di sostegno a chi ha perso la casa

Piano Performance 2022-2024 - Obiettivo ST09.2022 PNRR PNC Programma "Sicuro, verde e sociale" Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

PIAO - Sez. Performance 2023-2025 - Obiettivo  ST03.2023 PNRR M2 C3 Inv 1.1 - Programma “Sicuro, verde e sociale” – riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica
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Oggetto dell'intervento

L'obiettivo strategico dell'investimento è quello di riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare  pubblico in chiave ecologica e digitale, intervenendo anche 
tempestivamente  in  tutte  quelle  situazioni  in  cui  la  presenza  di  strutture  inadeguate  pregiudica,  o  rischia  di  pregiudicare,  l'erogazione  dei  servizi.  

Nel dettaglio l'intervento di efficientamento energetico per l'edificio di Via San Giorgio 21, costituito da 16 unità operative per una superficie complessiva pari a mq  
962,20, prevede le seguenti opere:

• coibentazione delle strutture opache verticali (escluse quelle su la viabilità pubblica) ed orizzontali   
• sostituzione dei serramenti esterni e dei sistemi di oscuramento 
• riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda sanitaria 
• installazione di impianto fotovoltaico 

Valore finanziario dell'intervento 

Euro  800.000,00 con fondi PNRR

Area Gestionale di riferimento

Area Servizi Tecnici
Servizio Infrastrutture, Opere pubbliche e Patrimonio - Servizio valorizzazione e manutenzione del patrimonio

Dirigente

Ing. Andrea Verucchi

RUP

Ing. Umberto Allasia

Decreto di finanziamento Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 52 del 30 marzo 2022
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-direttoriale-numero-52-del-30032022 
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Termini perentori del cronoprogramma PNRR - Target (da decreto di finanziamento del 30/03/2022) stato

Data affidamento progettazione entro 30/06/2022 Determinazione Dirigenziale  n. 454 del 27/06/2022

Data approvazione progettazione esecutiva  entro 30/09/2022 Determinazione Dirigenziale n.  670 del 30/09/2022

Data pubblicazione bando di gara entro 31/12/2022 Pubblicato il 14/12/2022

Data aggiudicazione contratti entro 31/03/2023 Determinazione dirigenziale n. 123 del 16/03/2023

Data consegna e avvio lavori entro 30/06/2023 Consegna lavori 29/06/2023 

Data realizzazione 50% lavori entro 31/12/2024

Data ultimazione lavori e approvazione certificato di collaudo entro 31/03/2026

Fasi di sviluppo progettuali

Attività Monitoraggio 

Studio di fattibilità Tecnico Economica e Progetto Definitivo Approvazione Studio di fattibilità tecnico economico  e Progetto definitivo con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 14/09/2022 
(incarico esterno det. dirig. n. 454 del 27/06/22)

Progetto Esecutivo Approvazione Progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 670 del 
30/09/2022
(incarico esterno det. dirig. n. 454 del 27/06/22)

Procedure di individuazione fornitore Determinazione dirigenziale a contrarre n. 956 del 7/12/2022

In  data  14/12/2022  è  stata  pubblicata  lettera  di  invito  CUC con  scadenza 
presentazione offerte 12/01/2023

Determinazione dirigenziale n. 123 del 16/03/2023 di affidamento dei  lavori 
alla ditta Quintino Costruzioni spa 

Cantierizzazione Opera Consegna cantiere in data 29/06/2023 

Conclusione lavori
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Rendicontazione finanziamento

Risorse finanziarie

Capitoli di entrata 
2022 2023 2024 2025 2026 Totale

505864 PNRR  –  PNC -  M2C3  CONTRIBUTO  DELLA REGIONE  PER 
PROGRAMMA  SICURO,  VERDE  E  SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
- VIA SAN GIORGIO 21 CUP J59J21013870006

Stanziato definitivo in Euro 120.000,00 680.000,00 800.000,00

Accertato in Euro 120.000,00 680.000,00 800.000,00

Incassato in Euro 120.000,00 120.000,00

Capitoli di spesa
2022 2023 2024 2025 2026 Totale

605104 PNRR  -  M2C3  INVESTIMENTO  3.1  PNRR  PROGRAMMA 
"SICURO,  VERDE  E  SOCIALE:  RIQUALIFICAZIONE 
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -VIA SAN GIORGIO 
21– CUP J59J21013870006

Stanziato definitivo in Euro 800.000,00 800.000,00

Impegnato definitivo in Euro 800.000,00 800.000,00

Pagato in Euro 3.628,11 3.628,11
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